Calendario de Actividades

DATOS GENERALES

Partes para entregar

A continuación, se listan las partes generales que se ofrecen en la propuesta del presente proyecto:

- 1. Realización de análisis.
- 2. Prototipo Maquina dispensadora de bebidas.
- 3. Maquina dispensadora de manera física.

Datos del proyecto

Nombre:	Maquina Dispensadora de Bebidas
Forma	Física
Método:	Método Rup

ENTREGABLES

Actividades											MAY	70										
	Semana 2							Semana 3								Semana 4						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
IDEA DEL PROYECTO																						
PROYECTO PARA REALIZAR																						
ACEPTACION DE IDEA																						
INVESTIGACION SOBRE METODO																						
PRESENTACION DEL PROYECTO																						
ACEPTACION DEL PROYECTO																						
INFORME DEL PROYECTO																						
MATERIALES PARA UTILIZAR																						
PROTOTIPO MAQUINA																						
DISPENSADORA																						
1RA ETAPA MAQUINA																						
DISPENSADORA																					<u> </u>	
2DA ETAPA MAQUINA																						
DISPENSADORA																					<u> </u>	
3RA ETAPA MAQUINA																						
DISPENSADORA																						
1RA ETAPA ANALISIS 2DA ETAPA ANALISIS																						
3RA ETAPA ANALISIS																						
4TA. ETAPA ANALISIS																						
FASE FINAL DEL ANALISIS																						
FASE FINAL DEL PROTOTIPO																						
AVANCES EN MANUAL DE																						
USUARIO																					<u> </u>	
MANUAL DE USUARIO																						

NOTA: Las actividades descritas antes están sujetas a cambios de fecha.

ACTIVIDADES PARA REUNIONES

REUNIONES EN	MAYO																			
MEET			Se	man	a 2				S	ema 3				Semana 4						
	1	2	3	4	5 6	7	1	2	3	3 4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
10/05/2021			neet -wsb		gle.co	m/q														
11/05/2021								os://m vd-mv		goog	<u>le.co</u>	m/fm	IV-							
15/05/2021							https://meet.google.com/fhw- ifup-cid													
17/05/2021							http	s://m ei-mu		goog	<u>le.co</u>	m/vp	<u>p-</u>							
18/05/2021							http	os://m	eet.	goog	<u>le.co</u>	m/xp	0-							
20/05/2021							http	s://m vx-sn	eet.	goog	<u>le.co</u>	m/yb	<u>V-</u>							
22/05/2021							9.11	011	<u></u>						s://m /d-m		goog	le.cc	m/fn	<u>nv-</u>
24/05/2021														http	s://m /d-m	eet.	goog	le.cc	m/fn	nv-